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Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 25-100

DPO 2024 27,8 6,0 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7

DPO 2025 28,3 5,3 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7

	 Lucht materieel

Financiën Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 250-1000

DPO 2024 1.121,3 939,1 99,0 63,0 19,2

DPO 2025 1167,8 864,1 85,3 78,1 81,7 58,6

Effect op exploitatie 0,8 0,0 0,1 0,1 0,1

Chinook Vervanging & 
Modernisering

Behoefte
Het project ‘Chinook Vervanging & Modernisering’ betreft 
de verwerving van veertien nieuwe CH-47F MYII CAAS 
Chinook helikopters voor de vervanging van de elf oudere 
CH-47D toestellen en de uitbreiding van de vloot, alsmede de 
standaardisatie van de Chinookvloot door de modernisering van 
zes CH-47F(NL). De toestellen kunnen naar verwachting tot 2045 
worden ingezet als tactische transporthelikoptercapaciteit van 
Defensie. 

Uitwerking
Alle veertien nieuwe toestellen zijn in 2020 geleverd en het 
ombouwen van de overige zes CH-47F(NL) toestellen is eind 2022 
afgerond. Daarmee beschikt Defensie nu over twintig identieke 
toestellen. De Amerikaanse overheid heeft een mogelijkheid 
aangeboden om het systeem Common Infrared Countermeasures 
(CIRCM) en een 3D Head-up-Display (HUD) systeem op de nieuwe 
toestellen te integreren. In 2024 is het projectbudget en de 
projectscope aangepast teneinde gebruik te maken van deze 
mogelijkheid. De verwerving van deze systemen maakt nu deel 
uit van het project. 

Naar verwachting kan in 2026 het 3D HUD systeem worden 
geleverd. Volgens planning is het systeem in 2027 operationeel. 
Naar verwachting kan in 2028 het CIRCM systeem geleverd 
worden en operationeel zijn.

Relatie met andere projecten
•	 Multi Ship Multi Type (MSMT) Helikopter Simulatoren

Relevante Kamerstukken 
•	 Brief Chinook Vervanging en modernisering (B/C/D-brief ) d.d. 

07-09-2015 (Kamerstuk 27 830, nr. 157)
•	 Brief Behoeftestelling project Chinook Midlife Update (A-brief ) 

d.d. 16-05-2011 (Kamerstuk 27 830, nr. 101)

Projectfase
In realisatie

Wel/niet gemandateerd
Niet gemandateerd

Projectplanning
Oorspronkelijk	 2014-2018
DPO ’24 (vorig tijdvak)	 2016-2028
DPO ’25 (huidig tijdvak)	 2016-2028

Belangrijke wijzigingen
Geen wijzigingen ten opzichte van het DPO 2024.
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